

PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

PM-NIGHT-RUN-01 — Relatório Final

Relatório Final

15 de setembro de 2026

COMANDO DE EXECUÇÃO CONTINUADA CONTROLADA — sequência concluída.

As 5 etapas autorizadas foram executadas em ordem, sem interrupção, todas com resultado **GREEN** — nenhum gate RED foi acionado em nenhum ponto da sequência. Conforme o teto explícito da autorização (§36: "APÓS PROPOSAL FOUNDATION: PARAR. Mesmo se tudo estiver GREEN."), a execução autônoma **para aqui**. Nenhuma etapa fora da lista autorizada (T4 Model Router, F3 Voz/ElevenLabs, F4 Marketing Connectors, F5 Command Center, F6 Country Packs fiscais, Booking/Payment completos, Traveler Area, Country Pack Portugal/Brasil reais) foi iniciada.

Tabela-resumo

Etapas	Status	Testes (novos / total acumulado)	Migrations	Build	Typecheck	Principais alterações	Pendências	Motivo de parada
1. T6 Attribution	GREEN	+14 / 288	+2 (26 total)	limpo (16 rotas)	limpo	AttributionTouch, captura UTM/gclid/fbclid no site público, badge no Kanban	Só CONVERSION touch (FIRST/LAST exigem sessão persistente)	— (prosseguiu)
2. F2 i18n Foundation	GREEN	+9 / 297	+0 (26 total)	limpo (16 rotas)	limpo	formatarMoeda/formatarDataHora, catálogo BR/PT; Market/LegalEntity mantidos como contrato (sem consumidor real)	Nenhuma UI escolhe mercado dinamicamente ainda	— (prosseguiu)
3. CRM Evolution 01	GREEN	+29 / 326	+1 (28 total)	limpo (17 rotas)	limpo	/ leads/[id], timeline, filtros/busca, prioridade, motivo de perda, Note/Tas	Repescagem não compõe/envia mensagem autonomamente (decisão deliberada)	— (prosseguiu)

Etapa	Status	Testes (novos / total acumulado)	Migrations	Build	Typecheck	Principais alterações	Pendências	Motivo de parada
						k tipados, repescagem em estrutura da (Job Engine), lead scoring + Next Best Action foundation	a)	
4. Finance Core Foundation 02	GREEN	+0 / 326	+0 (28 total)	limpo (17 rotas)	limpo	9 entidades financeiras avaliadas — todas mantidas como contrato TS (nenhum consumidor real hoje)	Nenhuma tabela financeira real existe ainda	— (prosseguiu)
5. Proposal Foundation 01	GREEN	+33 / 359	+2 (31 total)	limpo (17 rotas)	limpo	Proposta 1 (tabela real), versionamento obrigatório, política comercial → Gate COMERCIAL real, UI de propostas em /leads/[id] , 2 permissões RBAC novas	Roteiro/ serviços em texto livre; limiares de política fixos (não configuráveis por tenant ainda)	Teto da autorização (\$36) — parada programada, não uma falha

Perguntas obrigatórias do comando

Quantas etapas foram concluídas?

As 5 (cinco) etapas autorizadas, todas GREEN, em ordem, sem pular nenhuma.

Onde e por que a execução parou?

Parou ao final da Etapa 5 (Proposal Foundation 01), exatamente como o comando exige — não por um gate RED (nenhum ocorreu), mas pelo teto explícito da própria autorização (§36), que manda parar mesmo com tudo GREEN. Nenhuma etapa fora das 5 autorizadas foi tocada.

Qual o estado atual do produto?

CRM funcional de ponta a ponta para o fluxo comercial de um lead: captura (site público + atribuição real) → funil Kanban com busca/filtro/prioridade → detalhe completo do lead (timeline, score, próxima ação sugerida, repescagem estruturada) → proposta comercial versionada com aprovação de Gate quando a política exige → aceite/recusa. Tudo multi-tenant com RLS, auditado, com Tool Broker/Job Engine/Gates (T1/T3/T5) governando qualquer ação do agente Yalla. Motor financeiro (contas/transações/comissões) e Country Packs fiscais continuam só como contrato — nenhuma tabela real, por não terem consumidor genuíno ainda. Repositório continua **sem `git init`** (confirmado nesta rodada também — nenhum comando **git** foi executado em nenhuma etapa).

Qual o próximo bloco recomendado?

Depende da prioridade de negócio do fundador — três frentes ficaram prontas para consumir a fundação construída, nenhuma claramente "a próxima óbvia":

- **Booking/Payment** — o Finance Core (Etapa 4) e o Proposal (Etapa 5) foram desenhados justamente para isso ser o próximo consumidor real; até lá, as 9 entidades financeiras continuam como contrato.
- **T4 Model Router** — Yalla hoje usa um provider fixo por tenant (Etapa 0/1 anteriores); um router multi-provider foi cogitado desde o início da casa mas nunca autorizado nesta janela.
- **Country Pack Portugal/Brasil reais** — bloqueado explicitamente em toda a janela; exige validação de contador/especialista fiscal antes de qualquer linha de código.

****Há alguma decisão do fundador pendente (marcada com *)?***

Nenhuma nova nesta janela. Todas as decisões de "promover contrato pra tabela" (Market/LegalEntity na Etapa 2, as 9 entidades financeiras na Etapa 4) foram resolvidas dentro da própria autonomia concedida pelo comando ("avaliar... se não: manter contrato e documentar motivo") — não ficaram como pendência aberta, ficaram como decisão tomada e documentada.

Alguma regressão?

Nenhuma. 359/359 testes passando ao final da Etapa 5 (baseline era 274 no início da janela — 85 testes novos ao longo das 5 etapas). Typecheck e build limpos em toda etapa, confirmados individualmente antes de cada avanço automático.

Algum risco conhecido?

- Limiares da política comercial de proposta (desconto 15%/mudança de preço 20%/margem 10%) são valores padrão da fundação, não configuráveis por tenant — um tenant real pode precisar de limiares diferentes.
- Repescagem estruturada (Etapa 3) sinaliza mas não envia mensagem — se a expectativa de negócio for automação completa, isso é uma lacuna deliberada, não um bug.
- Nenhum WABA real foi validado nesta janela (não fazia parte do escopo autorizado) — segue como estava desde F1.

O que precisa de validação externa?

Nenhuma nova validação externa foi introduzida nesta janela (nenhuma integração de pagamento, nenhuma regra fiscal, nenhum provider novo). O item que mais claramente vai precisar disso no futuro é qualquer Country Pack fiscal real (exige contador/especialista, explicitamente fora de todas as 5 etapas).

O que precisa de nova autorização antes de continuar (§36, lista explícita do comando)

T4 Model Router · F3 Voz/ElevenLabs · F4 Marketing Connectors · F5 Command Center · F6 Country Packs fiscais · Booking completo · Payment completo · Traveler Area · Country Pack Portugal real · Country Pack Brasil real.

Confirmações finais

- **Git:** repositório continua sem `git init/git push` em toda a janela — nenhum comando de controle de versão foi executado.
- **WABA:** nenhuma credencial real foi usada ou fabricada como validada nesta janela — não fazia parte do escopo de nenhuma das 5 etapas.
- **Prisma/migrations:** 31 migrations aplicadas ao final (24 no início da janela, +7 nesta sequência), todas aditivas, nenhuma destrutiva, nenhum dado de produção existe (banco local `embedded-postgres`).
- **Regressão final:** 359/359 testes, typecheck limpo em `packages/db` e `apps/web`, build limpo com 17 rotas.
- **Relatórios entregues** (PDF+DOCX, conforme instrução permanente):
`T6_ATTRIBUTION_FECHAMENTO`, `F2_I18N_FOUNDATION_FECHAMENTO`,
`CRM_EVOLUTION_01_FECHAMENTO`, `FINANCE_CORE_FOUNDATION_02_FECHAMENTO`,
`PROPOSAL_FOUNDATION_01_FECHAMENTO`, `PM_NIGHT_RUN_01_MASTER` (atualizado a cada etapa), e este `PM_NIGHT_RUN_01_FINAL`.

Aguardando nova autorização explícita do fundador antes de iniciar qualquer bloco adicional.