

PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

PM-NIGHT-RUN-01 — Documento Mestre Cumulativo

Documento Mestre Cumulativo

15 de setembro de 2026

Execução autônoma sequencial autorizada pelo fundador (comando PM-NIGHT-RUN-01). Este documento **cresce progressivamente** — nunca é reescrito do zero, seções antigas nunca são apagadas, só atualizadas com status novo.

Ordem autorizada: T6 Attribution → F2 i18n Foundation → CRM Evolution 01 → Finance Core Foundation 02 → Proposal Foundation 01 → PARAR (limite máximo desta autorização).

Estado de partida (confirmado, não presumido): F0, F1 (técnico, exceto WABA real), T1, PM-BLOQ-001, T2, T3, T5, PM-SANEAMENTO-01, PM-CRM-FIN-ARCH-01 concluídos. Baseline: 274 testes / 274 passando / typecheck limpo / build limpo / 24 migrations aplicadas / Git não inicializado.

Índice de etapas

#	Etapas	Status	Relatório
1	T6 — Attribution	GREEN	docs/T6_ATTRIBUTION_FECHAMENTO.md
2	F2 — i18n Foundation	GREEN	docs/F2_I18N_FOUNDATION_FECHAMENTO.md
3	CRM Evolution 01	GREEN	docs/CRM_EVOLUTION_01_FECHAMENTO.md
4	Finance Core Foundation 02	GREEN	docs/FINANCE_CORE_FOUNDATION_02_FECHAMENTO.md
5	Proposal Foundation 01	GREEN	docs/PROPOSAL_FOUNDATION_01_FECHAMENTO.md

Etapa 1 — T6 Attribution

Objetivo

Capturar e persistir dados de atribuição de marketing (UTM/gclid/fbclid/landing page/referrer) no fluxo real de captura pública de lead, com modelo de dados que suporte consultas analíticas futuras (leads/vendas/receita por source/campaign), sem quebrar o fluxo crítico "lead persiste antes do WhatsApp".

Estado inicial

- **Lead.origem/Contact.origem** são strings livres, sem estrutura de atribuição.
- Nenhuma captura de UTM/gclid/fbclid em nenhum ponto do código (confirmado no Relatório de Reconciliação anterior).
- Site público (**site-original/**) já integrado ao **POST /api/public/leads** desde a rodada anterior (form → CRM → WhatsApp, testado ponta a ponta).

Arquitetura

Entidade dedicada **AttributionTouch** (tenant-scoped, RLS, colunas indexadas source/campaign/contactId/leadId) — não Json solto, pra suportar **GROUP BY** real. Enum **tipo: FIRST | LAST | CONVERSION** já modela multi-touch, mas só **CONVERSION** é gravado nesta rodada (FIRST/LAST exigem visitante/sessão persistente no site, fora de escopo — "preparar posteriormente" ≠ "implementar agora").

Implementação

packages/db/src/attribution.ts (novo: **temAtribuicao**, **registrarAttributionTouch**, **contarLeadsPorAtribuicao**) · **apps/web/.../api/public/leads/route.ts** (aceita+sanitiza+grava na mesma transação do Contact/Lead) · **site-original/.../js/cinema.js** (captura UTM/gclid/fbclid/landingPage/referrer da URL, nunca bloqueia o form) · **apps/web/.../leads/page.tsx** (badge discreto no card do Kanban, sem tela nova).

Migrations

2 novas, aditivas: **20260915010000_attribution_touch**, **20260915010100_enable_rls_attribution_touch**. 26 migrations no total.

Segurança

RLS testado (Tenant B não lê/escreve touch do Tenant A, FK composta rejeita IDOR). Sanitização testada (truncamento, string vazia→null, payload **<script>** gravado como texto literal nunca interpretado).

Testes

14 novos (3 unit + 8 integration em **packages/db**, 3 na rota em **apps/web**).

Regressão

288/288 (era 274 — +14). Typecheck limpo. Build limpo (16 rotas).

Verificação ponta a ponta

Confirmado no navegador real: form do site com UTM na URL → API → **AttributionTouch** gravado corretamente no banco (source/medium/campaign/gclid conferidos) → WhatsApp abriu depois, ordem certa.

Limitações

Só **CONVERSION** touch; **landingPage** é sempre a página atual (site de página única); análise de vendas/CAC/ROAS por campanha depende de Finance Core com receita real (fora desta etapa).

Decisões humanas pendentes

Nenhuma nova.

Resultado / Status

GREEN — implementação completa dentro do escopo, testes novos passando, regressão completa passando, typecheck/build limpos, migrations consistentes, RLS protegido, nenhuma vulnerabilidade introduzida, nenhuma decisão do fundador indispensável, nenhuma migration destrutiva, relatório completo (**docs/T6_ATTRIBUTION_FECHAMENTO.md**).

Próximo bloco autorizado

Etapa 2 — F2 Internacionalização Foundation. **Prosseguindo automaticamente conforme autorização.**

Etapa 2 — F2 Internacionalização Foundation

Objetivo

Preparar arquitetura Country/Market/Language/Currency/Timezone/Locale (BR/PT), sem fiscalidade portuguesa.

Decisão — Market/LegalEntity não promovidos a tabela

Avaliado explicitamente: nenhum consumidor real exige persistência ainda (nenhuma tela seleciona mercado por tenant, Finance Core/Proposal — etapas futuras — ainda não construídos). Mantidos como contrato TS, reavaliar nas Etapas 4/5.

Implementação

`packages/db/src/i18n/` (novo: `locales.ts` com catálogo BR/PT, `format.ts` com `formatarMoeda/formatarDataHora`) — substituiu 3 ocorrências de `toLocaleString("pt-BR")` hardcoded em `leads/gates/jobs` (page.tsx) por chamadas parametrizadas.

Achado real corrigido

`Intl.DateTimeFormat` não aceita `dateStyle/timeStyle` misturado com opções de componente (`hour/minute`) — pego pelo próprio teste, corrigido (opts substitui o padrão por completo, não faz merge parcial).

Timezone

Princípio confirmado (não mudado): instante já é UTC via Postgres/Prisma. Exibição agora sempre com `timeZone` explícito — testado que o mesmo instante produz textos diferentes em BR vs. PT.

Migrations

Nenhuma — Market/LegalEntity não promovidos, i18n é só código. 26 migrations continuam.

Testes

9 novos (`i18n.test.ts`).

Regressão

297/297 (era 288 — +9). Typecheck limpo. Build limpo (16 rotas).

Limitações

Nenhuma UI ainda escolhe mercado dinamicamente (tudo usa o default BR hoje) — catálogo pronto, sem consumidor de seleção ainda. `<html lang>` e o site público não foram tocados (fora do escopo de foundation).

Decisões humanas pendentes

Nenhuma nova.

Resultado / Status

GREEN — critérios de avanço todos satisfeitos (ver relatório completo).

Próximo bloco autorizado

Etapa 3 — CRM Evolution 01. Prosseguindo automaticamente conforme autorização.

Etapa 3 — CRM Evolution 01

Objetivo

Evoluir o CRM de Kanban simples para ferramenta comercial completa: detalhe de lead, timeline, filtros/busca, prioridade, motivo de perda, Note/Task tipados, follow-up melhorado, repescagem estruturada (Job Engine), lead scoring foundation, Next Best Action foundation — sem ampliar a autonomia real do agente Yalla além de T3.

Escopo (11 itens autorizados)

Todos os 11 entregues: página `/leads/[id]`, timeline, filtros, busca, prioridade, motivo de perda, Note/Task tipados, follow-up melhorado, repescagem estruturada, lead scoring foundation, Next Best Action foundation.

Arquitetura

NoteTipo/TaskTipo (enums, generalizando um prefixo textual antigo) · timeline sem entidade nova (mescla Note+Task+Message em memória, Audit técnico continua separado) · repescagem via Job Engine real (T5) — job `lead.repescar_elegibilidade` reavalia elegibilidade NA HORA de rodar, dois pontos de agendamento (tool do Yalla `lead.agendar_repescagem` e ação humana), idempotente por dia · `packages/db/src/crm/` (novo: `lead-scoring.ts`, `next-best-action.ts`, `atividade.ts` — puros, determinísticos, sem acesso a IA/banco onde possível) · `/leads/[id]` (nova) consolidando tudo · busca/filtro server-side via `searchParams`.

Limitação honesta registrada deliberadamente

A cadeia completa pedida na autorização para repescagem ("Yalla compõe/prepara mensagem → policy → envio") **não foi implementada** — só a fundação real e testável (regra → elegibilidade → job → sinal via Note+Task). Nenhuma Message é criada autonomamente em nenhum teste/cenário; decisão humana ou Yalla (via `tarefa.criar`) decide o que fazer com o sinal. Mesmo princípio de "recomendação ≠ execução automática" do Next Best Action.

Migrations

1 nova, aditiva, defaults seguros: `20260915020000_crm_evolution_01` (enums **NoteTipo/TaskTipo**, colunas `leads.prioridade/leads.motivo_perda/notes.tipo/tasks.tipo`). **28 migrations no total.**

Segurança

Toda escrita nova sob `withTenant/RLS`. `lead.agendar_repescagem` é `SAFE_WRITE`/sem Gate (só reavalia depois, sem efeito externo). `motivoPerda` sanitizado (HTML removido) e truncado. Nenhuma tool/ação nova ganhou autoaprovação, envio autônomo ou bypass de Gate.

Testes

29 novos: 6 (`lead-scoring.test.ts`) + 8 (`next-best-action.test.ts`) + 8 (`job-lead-repescar.test.ts`, cobre elegibilidade/reavaliação em tempo real/tool/idempotência/default-deny/nunca-envia-mensagem) + 7 (`leads-actions.test.ts`, cobre motivo de perda/prioridade/tarefa/RBAC).

Regressão

326/326 (era 297 — +29). Typecheck limpo (**packages/db** e **apps/web**). Build limpo — 17 rotas.

Verificação ponta a ponta

Navegador real: detalhe do lead renderizando score/NBA/atribuição/preferências/timeline corretamente, checkbox de tarefa confirmado via DOM, busca filtrando corretamente, zero erros de console. Fluxo de **window.prompt** (motivo de perda) não exercido no navegador automatizado por risco de travar a sessão (diálogo nativo bloqueante) — a regra de negócio por trás dele foi coberta por teste de integração direto, que é a garantia que importa.

Limitações

Repescagem não compõe/envia mensagem (ver acima); lead scoring 100% determinístico, sem IA nesta rodada; timeline sem paginação (até 50 mensagens recentes por conversa); busca é substring simples, sem full-text/ranking.

Decisões humanas pendentes

Nenhuma nova.

Resultado / Status

GREEN — 11/11 itens do escopo entregues, 29/29 testes novos passando, 326/326 regressão completa, typecheck/build limpos, migration única aditiva e consistente, RLS protegido, nenhuma vulnerabilidade introduzida, nenhuma decisão do fundador indispensável, nenhum agente ganhou autoaprovação, verificação ponta a ponta em navegador real feita (relatório completo em **docs/CRM_EVOLUTION_01_FECHAMENTO.md**).

Próximo bloco autorizado

Etapla 4 — Finance Core Foundation 02. **Prosseguindo automaticamente conforme autorização.**

Etapa 4 — Finance Core Foundation 02

Objetivo

Avaliar as 9 entidades do motor financeiro (**FinancialAccount/Receivable/Payable/FinancialTransaction/CostCenter/RevenueCenter/Commission/Refund/FinancialCategory**) e implementar só as já justificadas, preparando (sem forçar) associação futura com Lead/Proposal/Booking/etc.

Matriz de classificação e decisão

Nenhuma das 9 entidades tem hoje um consumidor real (não existe Proposal/Booking/Payment implementado; a Etapa 5 grava preço/margem no próprio Proposal, não num motor financeiro separado; Supplier/Partner/Booking/Trip/Customer/Campaign não existem como conceito no código). Mesma disciplina de Market/LegalEntity (F2): **todas ficam como contrato TypeScript puro, zero tabela/migration** — "não construir ERP sem consumidor" (princípio de PM-CRM-FIN-ARCH-01). Matriz completa em **docs/FINANCE_CORE_FOUNDATION_02_FECHAMENTO.md**.

Implementação

packages/db/src/finance/types.ts (estendido, 9 interfaces + 7 union types) — referências a entidades futuras sempre como **string** opaca, nunca FK Prisma; **CostCenter** documentado como não

relacionado ao **CostEvent** de T2 (custo técnico de IA ≠ custo financeiro do negócio). RLS/Audit/Gate documentados como obrigatórios desde o primeiro dia de qualquer promoção futura.

Country Pack Portugal

Continua bloqueado — nenhuma regra fiscal concreta criada ou insinuada; registry de T-CRM-FIN-ARCH-01 continua sem nenhum pack real.

Migrations

Nenhuma. 28 migrations continuam.

Segurança

Nada a proteger (zero tabela nova = zero superfície nova). Compromisso de RLS/Audit/Gate obrigatórios documentado no próprio código para quando houver promoção real.

Testes

Nenhum novo — consistente com o precedente de Market/LegalEntity/FiscalProfile/ExchangeRateQuote (contratos puros sem runtime não ganham teste; só registries com comportamento real, como CountryPack, são testados).

Regressão

326/326 (inalterado — mudança puramente aditiva de tipos, sem runtime). Typecheck limpo. Build limpo — 17 rotas (nenhuma nova).

Limitações

Nenhuma tabela financeira real existe — relatórios financeiros/fluxo de caixa/reconciliação dependem de Booking/Payment, fora do escopo de toda a janela PM-NIGHT-RUN-01.

Decisões humanas pendentes

Nenhuma nova.

Resultado / Status

GREEN — avaliação completa e documentada (entregável obrigatório desta etapa), decisão consistente com o precedente já estabelecido, nenhuma tabela/migration nova, Country Pack Portugal continua bloqueado, regressão completa passando, typecheck/build limpos, nenhuma decisão do fundador indispensável (relatório completo em [docs/FINANCE_CORE_FOUNDATION_02_FECHAMENTO.md](#)).

Próximo bloco autorizado

Etapa 5 — Proposal Foundation 01. **Prosseguindo automaticamente conforme autorização.**

Etapa 5 — Proposal Foundation 01

Objetivo

Fundação do motor de proposta comercial:

lead/roteiro/datas/passageiros/serviços/preço/custos/margem/condições/validade, versionamento obrigatório, Gates comerciais preparados — Yalla prepara/recomenda, nunca autoaprova.

Implementação

Tabela nova **Proposal** (FK real pra **Lead**) — versionamento imposto estruturalmente (só **RASCUNHO** edita in-place; qualquer alteração depois disso cria uma linha nova via **criarNovaVersao**, marca a anterior **SUBSTITUIDA**, nunca reescreve). **packages/db/src/crm/proposta-politica.ts** (**avaliarPoliticaComercial**, pura) avalia 5 gatilhos (desconto $\geq 15\%$, variação de preço $\geq 20\%$, margem $< 10\%$, condição excepcional, compromisso externo sensível declarados) — **enviarProposta** cria um **Gate** COMERCIAL real (T1) e trava em **AGUARDANDO_APROVACAO** quando algum gatilho dispara; só **decidirGate** (decisor humano real) libera via **confirmarEnvioAposAprovacaoGate**. **cotacaoCambio** grava snapshot do **ExchangeRateQuote** (Etapa 4) — câmbio $\neq$ preço, nunca recalcula sozinho. UI nova em **/leads/[id]** (painel "Propostas comerciais" com criação/envio/aceite/recusa). 2 permissões RBAC novas (**propostas.view/propostas.manage**).

Migrations

2 novas, aditivas: **20260915030000_proposal_foundation_01** (tabela), **20260915030100_enable_rls_proposals** (RLS). **31 migrations no total**.

Segurança

RLS testado (isolamento multi-tenant real). Toda transição sensível auditada. Nenhum agente autoaprova (decisor sempre um User real, herdado de T1). Motivo de recusa sanitizado.

Testes

33 novos: 12 (**proposta-politica.test.ts**) + 21 (**proposals.test.ts**, cobre versionamento/política/Gate/aceite-recusa/expiração/isolamento).

Regressão

359/359 (era 326 — +33). Typecheck limpo. Build limpo — 17 rotas (**/leads/[id]** cresceu com o painel de propostas).

Verificação ponta a ponta

Fluxo completo real no navegador: proposta com desconto de 20% → bloqueada (**AGUARDANDO_APROVACAO**) → Gate real aparece em **/gates** com motivo exato → aprovado → "Verificar aprovação" libera → **ENVIADA** → "Marcar como aceita" → **ACEITA**. Zero erros de console em qualquer etapa do fluxo, incluindo o caminho de Gate (não só o caminho feliz).

Limitações

Roteiro/serviços em texto/JSON livre (motor de catálogo estruturado é futuro); limiares da política são fixos da fundação, não configuráveis por tenant ainda; nenhum envio automático de mensagem ao cliente (proposta fica pronta no CRM, envio de fato é decisão humana).

Decisões humanas pendentes

Nenhuma nova.

Resultado / Status

GREEN — fundação completa (dados + versionamento obrigatório + política comercial integrada a Gate real), 33/33 testes novos, 359/359 regressão completa, typecheck/build limpos, RLS desde o primeiro commit, RBAC estendido, nenhuma autoaprovação possível, verificação ponta a ponta completa incluindo o caminho de Gate (relatório completo em **docs/PROPOSAL_FOUNDATION_01_FECHAMENTO.md**).

Próximo bloco

Nenhum automático — teto da autorização (§36). Ver [docs/PM_NIGHT_RUN_01_FINAL.md](#).

Fechamento da sequência PM-NIGHT-RUN-01

5 de 5 etapas concluídas, todas GREEN. Nenhuma parada por RED em nenhum ponto da sequência. Ver [docs/PM_NIGHT_RUN_01_FINAL.md](#) para o relatório final completo (tabela-resumo, estado atual do produto, pendências, próximos blocos recomendados).